

旧ごみ焼却施設解体及びストックヤード整備工事 建設工事だより

第2号

発行日：令和7年4月

発行者：東洋建設・栗山建設共同企業体／監修：鳥栖市

解体工事に向けて、準備を進めています！


3月はダイオキシン類の追加調査、除草・伐採した樹木の搬出を行いました。

引き続き、解体工事に向けて準備を行います。

■ 工事進捗状況（令和7年3月31日現在）



■ 工事状況写真 令和7年3月1日～3月31日



ダイオキシン類
追加調査



伐採樹木
積込状況

■ 4月工事予定

4月は仮設道路整備、煙突外部足場の組立を行う予定です。