

旧ごみ焼却施設解体及びストックヤード整備工事 建設工事だより

第8号

発行日：令和7年10月


発行者：東洋建設・栗山建設共同企業体／監修：鳥栖市

有害物質の除染工事を開始します！

9月は屋外テントの組立、除染工事前の養生、石綿保温材撤去を行いました。

引き続き、有害物質が流出しないように確認をしながら作業を行います。

■ 工事進捗状況（令和7年9月30日現在）



■ 工事状況写真 令和7年9月1日～9月30日



屋外テント
組立完了



石綿保温材
撤去状況

■ 10月工事予定

10月は引き続きダイオキシン除染工事を行います。