

鳥栖市監査告示第8号

令和8年2月27日

監査結果報告書

鳥栖市監査委員

川崎 真澄

徳 渕 拓 三

鳥 監 第 2060 号

令 和 8 年 2 月 27 日

鳥栖市教育委員会

教育長 佐々木 英利 様

鳥栖市監査委員

川 崎 真 澄

徳 淵 拓 三

工 事 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5 項の規定により工事監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

工事監査結果報告

監査対象工事	田代小学校なかよし会 B クラス新設工事 ＜主管課：生涯学習課、所管課：建設課＞
工事概要	敷地面積 16,281.89 m ² 建築面積 251.16 m ² (渡り廊下 29.72 m ²) 床面積・延床面積 209.40 m ² 構造規模 木造・平屋建 基礎構造 ベタ基礎 屋根 ガルバリウム鋼板 外壁 窯業系ラップサイディング
契約金額	98,373,000 円 (税込)
契約方法	指名競争入札
工期	令和7年8月8日～令和8年3月6日
監査実施日	令和8年1月27日 (進捗率 75%)
監査の方法	設計施工等に関する書類審査や現地調査を行い、国家資格である「技術士」及び「一級建築士」を有する者に工事技術面の調査を委託し実施した。また、鳥栖市監査基準に準拠し、工事の計画、設計及び施工が法令等に準拠しているか、工事が適切かつ効率的、経済的に執行されているかを重点監査項目として実施した。
監査の結果	工事に関する事務の執行及び施工については、良好と認められた。