資料3

策定スケジュール（案）

	令和８年																					令和９年					
	６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
幹事会			第１回					第２回							第３回											第４回	
推進会議									第２回						第３回												
策定委員会				第１回					第２回							第３回											第４回
パブリックコメント																					１２月下旬～１月下旬						