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■ 工事工程（工事期間：令和6年11月～令和8年12

月） 

 

 

 

 

 

 

■ 工事進捗状況（令和 7年 4月３0日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 工事状況写真  令和 7年 4月１日～4月３0 日 

 

 

 

  

■４月工事予定  
 

5月は引き続き煙突外部足場の組立、除染工事を行う予定です。 
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4月は仮設通路の整備、煙突の外部足場の組立を行いました。 

６月からの煙突解体工事に向けて、引き続き準備を行います。 

 


