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■ 工事工程（工事期間：令和6年11月～令和8年12

月） 

 

 

 

 

 

 

■ 工事進捗状況（令和 7年 5月３1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 工事状況写真  令和 7年５月１日～５月３0 日 

 

 

 

  

■６月工事予定  
 

６月は煙突の解体、付属棟の足場の組立、建屋の解体を行います。 
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５月は煙突の外部足場組立、煙突のダイオキシン洗浄などを行いました。 

６月から、煙突の解体を行います。 

 


