
年度
事業手法 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度

分離発注
（従来方式）

一括
発注 DB

基本計画 設計
発注

■主な事業手法別のスケジュール

鳥栖市庁舎整備 事業スケジュール検討 2017.8.28

基本計画

▲基本計画策定
※DB方式決定

（3月議会）

DB公募・選定
（9ヶ月）

庁舎規模１万㎡、地上5F建（免震
層分をB1F相当）と仮定した場合の
RC/SRC造庁舎の一般的な工事期間

設計施工（27ヶ月）

基本・実施設計 約12ヶ月前後 工事 約15ヶ月

▲事業契約 ▲引越
➔供用開始

一気通貫で効率的に設計、施工を進めること
によりスピードアップ、期間短縮が可能

交付税措置の事業債
/市町村役場機能緊急保全事業

適用期限H32年度末まで
▼

▲基本計画策定
▲引越
➔供用開始設計期間1年の場合

加東市や庄原市など１年程度としている事例はあるが、進め方による
（設計条件を短期間で示せるかなど）

基本・実施設計（12ヶ月） 工事
発注 建設工事（18ヶ月）


