

第7次鳥栖市総合計画策定スケジュール（案）

| 項目 | 平成30年 | | | 2019年（令和元年） | | | | | | | | | | | | 2020年（令和2年） | | | | | | | | | | | | 2021年（令和3年） | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|-----|-------------|-----------|----|----|---------|----|-----------------------------------|----|------|-------------|-----|--------|-------------|--------|---------------|------|------|----|------|----|---------|---------|-------------|-----------|-------------|----|----|----|--|----------|--|--------------|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | | | |
| 総合計画委員会 | | | | | 総計策定概要等説明 | | | 策定方針等検討 | | 策定方針等決定 | | | 進捗状況確認 | | 進捗状況確認 | | 進捗状況確認 | 素案策定、審議会概要説明 | | | | | | パブコメ案決定 | | パブコメ対応最終案決定 | | | | | | | | | |
| 庁内専門部会 | | | | | | | | | | | | 基本構想 | 基本計画検討、随時開催 | | 進捗状況確認 | | 進捗状況確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画審議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人選・依頼 | 委嘱、諮問、策定方針説明等 | | 素案検討 | | 素案検討 | | 素案検討 | パブコメ案決定 | | パブコメ対応、答申 | | | | | | | | |
| 総合計画策定支援委託 | | | | | | | | プロポーザル | | 計画策定支援（基礎調査、基本構想・基本計画検討、各種協議体の支援） | | | | | | | | | 素案検討 | | | | | | | | | | | | | | 総合計画印刷製本 | | |
| 第6次総合計画の振り返り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種団体等意見交換 | | | | | | | | | | | | | | | | 予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民ワークショップ | | | | | | | | | | | | | | | | 予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広報等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 概要版全戸配布等（予定） |

※第6次鳥栖市総合計画の策定スケジュールを踏まえて作成しています。