

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月17日

|            |                                                                       |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |           |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|-----------|---|---|
| 計画の名称      | 鳥栖市の安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）                                            |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |           |   |   |
| 計画の期間      | 令和 0 7 年度    ~    令和 1 1 年度    (5年間)                                  |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  | 重点配分対象の該当 |   |   |
| 交付対象       | 鳥栖市                                                                   |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |           |   |   |
| 計画の目標      | 下水道施設を計画的に改築更新し、浸水対策及び地震対策を実施することにより、良好な施設の状態を維持し、安全・安心・快適なまちの実現を目指す。 |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |           |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（ A + B + C + D ）                                                   |  | 3,440 | A | 3,440 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ） |           | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                        |                |       |       |
|----|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                         | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                       | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                       | R6末            | R9末   | R11末  |
| 1  | 処理場・ポンプ場施設の耐震診断実施率55%（R6末）から71%（R11末）に増加させる。          |                |       |       |
|    | 処理場・ポンプ場施設の耐震診断実施率（%）                                 | 55%            | 58%   | 71%   |
|    | 耐震診断実施済の設備数/耐震診断実施すべき設備数                              |                |       |       |
| 2  | 処理場・ポンプ場施設のストックマネジメント改築実施率を19%（R6末）から23%（R11末）に増加させる。 |                |       |       |
|    | 処理場・ポンプ場施設のストックマネジメント改築実施率（%）                         | 19%            | 23%   | 23%   |
|    | ストックマネジメント改築実施済の設備数/ストックマネジメント改築を実施すべき設備数             |                |       |       |
| 3  | 処理場・ポンプ場施設の耐震化実施率を66%（R6末）から75%（R11末）に増加させる。          |                |       |       |
|    | 処理場・ポンプ場施設の耐震化実施率（%）                                  | 66%            | 74%   | 75%   |
|    | 耐震化実施済の設備数/耐震化実施すべき設備数                                |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                 | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 水道・下水道事業 | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 終末処<br>理場  | 改築   | 鳥栖市浄化センター ス<br>tockマネジメント計画<br>策定  | 計画策定             | 鳥栖市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 48             |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | ストマネ                 |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 終末処<br>理場  | 改築   | 鳥栖市浄化センター 耐<br>震診断（地震対策）           | 耐震診断             | 鳥栖市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 95             |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 耐震化                  |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 終末処<br>理場  | 改築   | 鳥栖市浄化センター 改<br>築（ストックマネジメン<br>ト計画） | 改築更新             | 鳥栖市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 2,278          |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | ストマネ                 |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 終末処<br>理場  | 改築   | 鳥栖市浄化センター 耐<br>震化（地震対策）            | 耐震補強             | 鳥栖市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 87             |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 耐震化                  |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-005 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 鳥栖処理区 スtockマ<br>ネジメント点検・調査         | 点検・調査            | 鳥栖市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 105            |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | ストマネ                 |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-006 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 西田川排水区 雨水幹線<br>整備（浸水対策）            | l=1.4km          | 鳥栖市               | ■          | ■ | ■ | ■ |   | 97             |           | -              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                  | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 水道・下水道事業 | A07-007 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | 管渠（<br>汚水） | 改築   | 鳥栖処理区 汚水管渠<br>改築（ストックマネジ<br>メント計画）  | 改築更新             | 鳥栖市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 370            |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | ストマネ                 |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-008 | 下水道                  | 一般       | 鳥栖市      | 直接       | 鳥栖市 | ポンプ<br>場   | 改築   | 鳥栖市北部中継ポンプ場<br>改築（ストックマネジ<br>メント計画） | 改築更新             | 鳥栖市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 360            |           | 策定済            |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | ストマネ                 |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  | 小計                |            |   |   |   |   | 3,440          |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  | 合計                |            |   |   |   |   | 3,440          |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

