

【鳥栖市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

市立学校（小学校・中学校）全12校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数（アセスメント結果）2校

必要な速度を確保できている学校の割合 16.67％ 2校／12校

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

全校でアセスメントを実施済み。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和5・6年度に実施したアセスメント結果により、改善が必要な10校中9校については、学校の通信環境の早急な改善を最優先するため、応急的な改善対応を実施中であり、令和6年度内に完了予定である。残り1校については、大規模改造工事の時期と重なっているため、工事に支障のないタイミングで、可能な限り早急な改善対応を実施予定である。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

光回線がベストエフォートの契約であり、十分な帯域が確保できていないことが判明したため、通信事業者と協議し、回線契約の見直し及び通信機器の更新を令和6年度末までに完了予定である。