

旧ごみ焼却施設解体及びストックヤード整備工事 建設工事だより

第 10 号

発行日：令和 7 年 12 月

発行者：東洋建設・栗山建設共同企業体／監修：鳥栖市

除染工事が完了しました！

工場棟、屋外設備の除染工事が完了しました。

12月からは解体工事を始める予定です。

■ 工事進捗状況（令和 7 年 11 月 30 日現在）



■ 工事状況写真 令和 7 年 11 月 1 日～11 月 30 日



工場棟
高圧洗浄状況



プラント機器
高圧洗浄状況

■ 12月工事予定

12 月は屋外設備やプラント機器類(焼却炉等)の解体工事を行います。