

旧ごみ焼却施設解体及びストックヤード整備工事 建設工事だより

第 13 号

発行日：令和 8 年 3 月

発行者：東洋建設・栗山建設共同企業体／監修：鳥栖市

建屋解体が完了しました！

2 月は、本格的な解体を行い、

屋外テントの解体、建屋の解体を行いました。

■ 工事進捗状況 (令和 8 年 2 月 28 日現在)



■ 工事状況写真 令和 8 年 2 月 1 日～2 月 28 日



炉室
鉄骨解体



RC 建屋
解体

■ 3 月工事予定

3 月は、建物の土間、基礎と舗装等の解体を行います。