

都市計画策定の経緯の概要書

【鳥栖市決定】

鳥栖基山都市計画下水道の変更（区域）

事 項	時 期	備 考
原案作成	令和8年2月19日（木）	
原案縦覧・公聴会公告	令和8年3月10日（火）から 令和8年3月24日（火）まで	2週間 （初日不算入）
公聴会	令和8年3月31日（火）	公述申出がなく 中止
案の決定	令和8年4月8日（水）	
県との事前協議	令和8年4月14日（火）	
県の事前協議回答 （以降予定）	令和8年5月下旬	
案の公告・縦覧	令和8年6月 4日（金）から 令和8年6月18日（金）まで	2週間 （初日不算入）
都市計画審議会	令和8年7月17日（金）	
県との協議	令和8年8月上旬	
県の協議回答	令和8年8月下旬	
決定告示	令和8年9月上旬	