

第7次鳥栖市総合計画策定スケジュール

	令和2年度								
	～6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
基本構想の策定	素案の検討・策定								
基本計画の策定		素案の検討・策定							
総合計画審議会		委嘱・審議・答申（5回程度）							
総合計画の策定						パブコメ・素案策定	議会上程		