

鳥栖市市庁舎整備基本計画策定委員会
検討スケジュール（案）

	開催期日(予定)	内 容(予定)
第1回	6月22日(木) 14:00～	委嘱状の交付、委員長・副委員長の選出 市庁舎整備の基本的考え方について 市民アンケートについて 市庁舎の建設候補地の考え方について 今後の協議スケジュールについて
第2回	8月下旬予定	建設候補地について 新庁舎規模、機能 市民アンケート結果 など
第3回	10月下旬予定	新庁舎規模、機能、コンセプト、事業手法 など
第4回	11月～12月予定	素案まとめ
第5回	2月予定	パブコメ意見反映 意見書まとめ 意見書提出
基本計画策定	3月予定	—

※各回の検討内容は、現時点での予定であり、今後変更になることもあります。

※会議開催の間に、メール等により事務局との意見交換を行うことも予定しています。