

鳥栖市都市計画マスタープラン策定業務スケジュール

	平成29年度			平成30年度			平成31年・令和元年度												
	6月	9月	12月	6月	9月	12月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
都市の現況課題整理	市民アンケート実施		課題整理																
全体構想の作成				全体構想素案	全体構想案作成														
地区別構想の作成					地区別構想素案作成	地区別構想案作成													
地区別ワークショップ				ワークショップ (地区別8回、市全体1回)															
実現化方策									実現化方策の設定										
都市マスタープラン策定								レイアウト作成・計画案全体校正					パブリックコメント	決定					
都市計画審議会	● H29.7.30	● H30.2.15		● H30.5.30	● H30.9.28	● H31.1.30			● R元.7.30					● 11月			● 2月		