

平成28年度 鳥栖市地域福祉計画策定スケジュール

資料2

区分	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月														
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下												
事務局				アンケート調査実施									住民座談会①			住民座談会②			現状、課題の整理			計画素案作成			素案見直し			素案			議会報告						パブリックコメント実施			パプコメ回答			素案見直し		
													○第1回推進会議及び幹事会 ・概要説明 ・スケジュール確認 ・今後の進め方						○第2回推進会議 ・アンケート、座談会の結果について ・素案について						○第3回推進会議 ・素案内容検討 ・パプコメ最終案												○第4回推進会議 ・パプコメ報告 ・素案見直し								
策定委員会							○策定委員決定						○第1回策定委員会 ・委嘱状交付 ・前期計画説明 ・今回基本方針説明 ・計画改定に向けての意見交換 ・次回委員会について						○第2回策定委員会 ・アンケート、座談会の結果について ・素案について						○第3回策定委員会 ・素案内容検討 ・パプコメ最終案									○第4回策定委員会 ・パプコメ報告 ・素案見直し											
委託業者				アンケート調査・分析・報告						住民座談会参加・議事録・報告書作成						市民アンケート・住民座談会で出された課題について各課で対応できる取組について照会															校正製本印刷														
各課													○各課への調査 ○調査への回答						○各課への調査 ○調査への回答																										

鳥栖市地域福祉計画策定

各課の継続・新規の取組を計画へ反映