

第3期 鳥栖市地域福祉計画等策定スケジュール

区分	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
事務局				アンケート調査実施			住民座談会①			住民座談会②			現状、課題の整理			計画素案作成			素案見直し			素案			議会報告			パブリックコメント実施			パブコメ回答			校正製本印刷		
										○第1回推進会議及び幹事会 ・概要説明 ・スケジュール確認 ・今後の進め方			○第2回推進会議 ・アンケート、座談会の結果について ・素案について			○第3回推進会議 ・素案内容検討 ・パブコメ最終案						市報掲載 →			○第4回推進会議 ・パブコメ報告 ・素案見直し											
策定委員会							○策定委員決定			○第1回策定委員会 ・委嘱状交付 ・前期計画説明 ・今回基本方針説明 ・計画改定に向けての意見交換 ・次回委員会について			○第2回策定委 ・アンケート、座談会の結果について ・素案について			○第3回策定委員会 ・素案内容検討 ・パブコメ最終案						○第4回策定委員会 ・パブコメ報告 ・素案見直し														
各課				○各課への調査 ○調査への回答			○各課への調査 ○調査への回答			市民アンケート・住民座談会で出された課題について各課で対応できる取組について照会			○各課への調査 ○調査への回答 (素案へ反映)			○各課への調査 ○調査への回答																				
				前回計画で各課より出された取組の現状について照会									第3期計画素案に掲載している各課取組について照会																							

鳥栖市地域福祉計画策定