

障害者福祉計画策定スケジュールについて

| | 平成27年 | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|---|----|---|-----|----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|-------|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|-----|--|
| | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | |
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| ① 推進会議及び幹事会 | | | | | | 第1回 | | | | | | | | 第2回 | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 策定委員会 | | | | | | | | 第1回 | | | | | | 第2回 | | | | | | | | | | | | | 第3回 | |
| ③ その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



①推進会議及び幹事会での協議予定

| 回 | 日程 | 内 容 |
|---|-------|---|
| 1 | 8月下旬 | 計画策定の趣旨、前回計画の説明、障害者福祉計画アンケート調査、障害者団体・家族会ヒアリング、策定委員会スケジュール |
| 2 | 11月下旬 | 前回の指摘事項、障害者福祉計画素案について |
| 3 | 2月下旬 | パブコメ結果報告、障害者福祉計画最終案の承認 |

②策定委員会での協議予定

| 回 | 日程 | 内 容 |
|---|-------|--|
| 1 | 9月下旬 | 委嘱状交付、正副会長選出、計画策定の趣旨、前回計画の説明、障害者福祉計画アンケート調査、障害者団体・家族会ヒアリング、策定委員会スケジュール |
| 2 | 11月下旬 | 前回の指摘事項、障害者福祉計画素案について |
| 3 | 2月下旬 | 障害者福祉計画の決定 |