

教育総務課長の仕事宣言！ 進行管理表

教育総務課長

江 寄 充 伸

重点事業の概要 [事業名：田代中学校大規模改造事業]

- （事業の概要）学校施設の安全性の確保、学習環境の改善及び施設の延命化を図る事業です。
- この事業は、未来を創る人を育てるプロジェクトに位置付けられた取組み「安全・安心な教育環境づくり」を達成するために、学校施設について安全性を確保し、かつ快適な学校生活をおくるために実施する事業です。

時期	項目	内 容
上半期	取組実績	管理特別教室棟の改修工事及び普通教室棟の改修工事設計業務を実施した。
	自己評価	管理特別教室棟の改修工事及び普通教室棟の改修工事設計業務については予定通り進捗している。
	下半期への対応	管理特別教室棟の改修工事及び普通教室棟の改修工事設計業務については事業工期内の早期完了に努めていきます。
下半期	取組実績	管理特別教室棟の改修工事及び普通教室棟の改修工事設計業務を実施した。
	自己評価	管理特別教室棟の改修工事が完了し、施設の安全性の確保及び学習環境の改善が図られた。
	目標値の達成状況	管理特別教室棟の改修工事については事業工期内に完了することができた。また、普通教室棟の改修工事設計業務についても事業工期内完了の予定である。
	次年度への対応	普通教室棟の改修工事及び屋内運動場の改修工事設計業務を実施する予定であるが、引き続き安全で安心して学習できる環境の改善に努めてまいります。

教育長の指示

上半期

- ・工事区域での生徒の安全確保を再確認し、学校側との連絡・相談・報告を密に行い、事業工期内の早期完了に向けて取り組むこと。

下半期

- ・管理特別教室棟の改修工事については、生徒の安全確保もなされ、スムーズに事業工期内に完了できた。普通教室棟の改修工事設計業務についても事業工期内完了を目指し、次年度の普通教室棟の改修工事及び屋内運動場の改修工事設計業務に向けての見通しをもつこと。

教育総務課長の仕事宣言！ 進行管理表

教育総務課長

江 寄 充 伸

重点事業の概要 [事業名：田代中学校普通教室棟増築事業]

- （事業の概要）学校施設の安全性の確保、学習環境の改善及び施設の延命化を図る事業です。
- この事業は、未来を創る人を育てるプロジェクトに位置付けられた取組み「安全・安心な教育環境づくり」を達成するために、学校施設について安全性を確保し、かつ快適な学校生活をおくるために実施する事業です。

時期	項目	内 容
上半期	取組実績	普通教室棟の増築工事設計業務に着手した。
	自己評価	事業着手に少し遅れたがあったものの、年度内に当該業務が完了することができる位の時期には事業着手することができた。
	下半期への対応	普通教室棟の増築工事設計業務については事業工期内の早期完了に努めていきます。
下半期	取組実績	普通教室棟の増築工事設計業務を実施した。
	自己評価	普通教室棟の増築工事設計業務については、事業工期内に業務完了できるよう努めている。
	目標値の達成状況	普通教室棟の増築工事設計業務については、事業工期内の完了予定である。
	次年度への対応	普通教室棟の増築工事を実施する予定であるが、引き続き安全で安心して学習できる環境の改善に努めてまいります。

教育長の指示

上半期

- ・学校側の意見や要望を取り入れながら、事業工期内の早期完了に向けて取り組むこと。

下半期

- ・普通教室棟の増築工事設計業務については、学校側との連絡調整を密に行い、事業工期内に業務完了できるように努めること。