

## まちづくり推進課長の仕事宣言！ 進行管理表

まちづくり推進課長 藤川 博一

① 重点施策項目名	鳥栖駅周辺整備の利便性向上を図ります〔1－4〕
② 目標値	鳥栖駅利用者数 〔平成28年度〕14,000人 〔5年後の目標〕14,500人
③ 今年度の取組方針	<p>昨年度策定した鳥栖駅周辺まちづくり基本構想に基づいて、本年度は鳥栖駅周辺まちづくり基本計画を策定します。本年度策定する基本計画は、基本構想でお示した施策・事業などをより具体的にしていくことを目的としています。</p> <p>検討内容は、橋上駅舎と自由通路の位置、東西駅前広場への導入機能や規模、鳥栖駅周辺整備に係る道路や交差点の整備案です。また、駅近という立地を活かした鳥栖駅東の定住促進に向けた環境整備についても検討していきます。</p> <p>なお、基本構想策定にご協力いただいた鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会委員の皆様には、引き続き基本計画の策定にも参加していただき、基本構想でお示したことを着実に基本計画に織り込んでいきます。</p>
④ 上半期の取組内容	<p>○鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回：5月23日</li> <li>・第2回：8月31日</li> <li>・勉強会：8月2日</li> </ul> <p>基本計画策定のスケジュールや基本構想に基づき駅舎・東西駅前広場・道路等の整備の考え方について検討しました。勉強会では検討委員と実地研修を行い、整備に関する着眼点の共有を図りました。</p> <p>○関係機関（佐賀県・JR九州・警察等）協議</p> <p>随時、関係機関との協議を行っているが、具体化には至っていません。年内の基本計画素案策定に向け調整をしていきます。</p>
⑤ 下半期の取組内容	<p>○鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・勉強会：12月2日</li> <li>・第3回：平成29年1月19日</li> </ul> <p>○関係機関（佐賀県・JR九州・警察等）協議</p> <p>鳥栖駅東西の駅前広場整備と附帯する周辺道路整備に関し、協議・検討を行いました。駅前広場や周辺道路の歩車分離等整備の基本的な方向性は整理できましたが、詳細に至る関係機関合意は得ておらず、事業化の見通しを立てることができないため、基本計画の策定には至っていません。</p>
⑥ 数値目標の結果	基本計画の策定ができず、目標達成ができませんでした。
⑦ 成果と課題（次年度に向けて）	<p>基本計画策定に向け、基本的な方向性を基に、整備範囲・規模の検討を進め、来年度上四半期中には合意を得るようにしたい。</p> <p>なお、整備範囲・規模の拡大も想定されるため、事業費の平準化を含め、事業期間についても検討したい。</p>

## ◇所管部長の指示

上半期

年内の計画素案策定に向け、関係機関との十分な協議を進めること。

下半期

早期の基本計画策定に向け、関係機関との十分な協議を進めること。