

新庁舎整備だより

令和3年10月

鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

●工事全景写真



●工事の進捗状況



北別館の基礎配筋を施工しています。



本館の基礎杭を施工しています。

●工事スケジュール（10月～11月）

項目	10月中旬	10月下旬	11月上旬	11月中旬	11月下旬
杭工事	→				
山留工事	→				
土工事		→			
躯体工事	→				
井戸掘削工事	→				
上水・下水・ガス引込工事	→				

※土工事の際にダンプトラックなどの工事用大型車両の通行が多くなります。

※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。

※井戸掘削工事の間に2日間、土曜日、日曜日に工事を行います。

※上水・下水・ガス引込工事ではそれぞれ2日間、庁舎敷地北側の市道内で工事を行います。

【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632

〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 50-5806

〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804

鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755