
 鳥栖市立小中学校体育館空調整備計画策定支援業務仕様書  

 

１ 業務名   

鳥栖市立小中学校体育館空調整備計画策定支援業務  

 

２ 業務の目的  

学校体育館の空調について、昨今の猛暑を鑑み、体育の授業や運動部活動時  

の熱中症対策、また災害による避難時の安心安全な生活環境向上の観点等から

年々必要性を増している状況である。また、国においても学校施設の避難所機

能を強化し、耐災害性の向上を図る観点から交付金制度が新設されるなど、学

校体育館への空調整備を加速する方針が示されている。  

本業務委託は、上記を踏まえ、本市学校施設の体育館への空調設備整備に向

けた、整備内容、スケジュールなどの整備計画策定について、事業の円滑な推

進に向けた支援業務を行うものである。  

 

３ 委託期間  

 本契約締結日の翌日から令和８年３月１９日まで  

 

４ 業務内容   

⑴ 対象   

鳥栖市立小・中学校（別紙「対象校」のとおり）の体育館  

⑵ 現状把握（図面等による机上調査）   

ア 体育館の立地・形状・構造   

(ｱ) 建築年、アリーナ面積、構造等の建物情報の確認   

(ｲ) ギャラリーの形状等空調設置に必要な情報の調査   

イ 断熱性   

(ｱ) 壁、床、屋根の断熱材の有無、種類、厚さの調査   

(ｲ) 窓の仕様の調査  

ウ 設備類   

(ｱ) 都市ガスの引込み状況の調査   

(ｲ) 電気設備（受電容量・仕様、既存盤位置、予備回路を含めた負荷へ

の送電状況）の調査   

(ｳ) ドレン排水先の調査（付近の雑排水系統の存在の有無）   

  エ 体育館の換気量  

⑶ 空調等の標準仕様の検討   

次の各号に基づく検討を行い、施設ごとに最適かつ標準的な空調設置案及



び優先順位等の考え方を整理する。   

ア 最適な空調システムの比較検討   

(ｱ) ＧＨＰ、ＥＨＰ等熱源の比較検討   

(ｲ) 室内機側（標準エアコン、輻射パネル、ダクトタイプ等）の比較  

検討  

イ 空調能力の検討   

他市調査や熱負荷計算等を踏まえた、空調能力の検討・提案   

ウ 室内機設置場所等の検討   

構造等の条件を整理し、最適な設置場所や形式を検討  

エ 経済的、効果的な断熱性能の検討   

文科省補助（空調設備整備臨時特例交付金）を活用するための断熱性  

の確保に向けた検討・提案   

オ ガス設備の検討  

(ｱ) 都市ガスの場合、想定ガスルートの検討  

単独引込みの可否、既存引込み利用の場合の増径の検討  

    (ｲ) プロパンガスの場合、設置箇所の検討  

カ 電気設備の検討   

(ｱ) 既存受電設備から空調までの電源確保（単独引込みの可否を含む） 

(ｲ) 受変電設備について、動力変圧器の容量についての検討  

ク 室外機設置場所の検討   

最適な位置のプロット   

ケ ドレン放流先の検討  

⑷ 年次計画、概算事業費の検討（概要版）   

ア 前２号を踏まえ、各校・分類ごとに事業費を概算   

イ 年間施工数の検討   

ウ 年間経費の算定  

⑸ 現地調査   

現地調査を実施し、適否を確認及び修正   

ア インフラ（ガス、排水、電気）   

イ 室外機設置   

ウ 配管・配線ルート   

エ 電気設備   

⑹ 年次計画（実施方針・実施計画）の策定   

ア 年次計画、整備方針策定   

イ 各年度の整備計画案の策定   

⑺ 仕様書の作成  



  施設ごとに仕様書を作成  

 

５ 業務スケジュール   

※以下に目安を示す。  

項 目  時 期  

現状把握、空調等標準仕様の検討   令和７年１１月～１２月末  

年次計画、概算事業費の検討（概要版）   令和７年１２月～令和８年１月中旬  

現地調査   令和７年１２月～令和８年２月中旬  

年次計画（実施方針・実施計画）の策定   令和７年１２月～令和８年３月上旬  

 

６ 成果品   

以下を施設ごとに作成のうえ、本市に提出すること。  

その他、業務を進めるうえで必要な資料も含む。なお、同項目は適宜合冊し

ても構わない。  

項目  
提出部数  

データ形式  
紙  データ※  

現況リスト   １  １  Excel 

仕様書（以下のとおり）      

・概算工事費  １  １  Excel 

・100 万以上の高額機器の内訳  １  １  Excel 

・位置図、付近見取図、配置図  １  １  CAD（ JWW 形式）  

・仕様概要書、仕上概要書  １  １  CAD（ JWW 形式）  

・各階平面図  １  １  CAD（ JWW 形式）  

・矩計図、断面平面図  １  １  CAD（ JWW 形式）  

・設計計画説明書  １  １  Word 

空調設置案報告書   １  １  Word 又は Excel 

断熱工事案報告書  １  １  Word 又は Excel 

ガス設備報告書  １  １  Word 又は Excel 

電気設備報告書  １  １  Word 又は Excel 

事業費積算報告書   １  １  Word 又は Excel 

現地調査報告書   １  １  Word 又は Excel 

工程案   １  １  Word 又は Excel 

会議・打合せ議事録   １  １  Word 

※電子媒体による成果品の提出の際には、電子成果物作成支援・検査システム   

（国土交通省大臣官房官庁営繕部）により、エラーがないことを確認した後、



ウイルスチェックを行い、ウイルスが存在しないことを確認した上で提出す

るものとする。



（別紙「対象校」） 

番号 施設名 所在地 建物用途 構造 階数 延床面積 建築年度 大規模改修年度 

1 鳥栖小学校 鳥栖市元町 1162 体育館 S 1 837㎡ S41 H4 

2 鳥栖北小学校 鳥栖市本町 3丁目 1468-1 体育館 RC 2 1,690㎡ H4 ‐ 

3 田代小学校 鳥栖市田代上町 301-1 体育館 S 1 1,017㎡ H6 ‐ 

4 弥生が丘小学校 鳥栖市弥生が丘 4丁目 329 体育館 RC 3 1,093㎡ H19 ‐ 

5 若葉小学校 鳥栖市古賀町 480-2 体育館 S 1 749㎡ S52 H7 

6 基里小学校 鳥栖市曽根崎町 1521-1 体育館 S 1 735㎡ S48 H9 

7 麓小学校 鳥栖市山浦町 2253-1 体育館 S 1 743㎡ S49 H21 

8 旭小学校 鳥栖市村田町 109-1 体育館 S 1 784㎡ S58 R5 

9 鳥栖中学校 鳥栖市本町 2丁目 104-1 体育館 S 2 1,323㎡ S49 H15 

10 田代中学校 鳥栖市田代外町 651-1 体育館 S 2 1,209㎡ S58 H29 

11 基里中学校 鳥栖市原町 672-1 体育館 S 2 1,487㎡ H2 R6 

12 鳥栖西中学校 鳥栖市蔵上町 77-1 体育館 S 2 1,169㎡ S45 H20 


