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１ 

 

 

 

鳥栖市で管理する道路橋は４０９橋（うち横断歩道橋 3 橋）（令和 8 年３月現

在）あり、これらの橋梁の多くは昭和 40 年(1965 年)～昭和 60 年(1985 年)

頃に建設され、既に約４0 年～約６0 年が経過しています。 

今後、これらの橋梁が適切な時期に修繕が行われない場合には、このまま老朽

化が進むことになり、橋そのものの寿命が縮まることから、集中した時期に大規

模な修繕や架替えが必要となります。また、一時期に多額の修繕等の費用が発生

することも予想されます。このため、市民生活の安全・安心の確保と健全な財政

運営の観点から、橋梁の維持保全のための適切な対応が重要な課題となっていま

す。 

 
 

 

現在の橋梁を安全に長く利用していただくために、橋梁の延命化と適切な維持

管理の推進を図ることを目的として「橋梁長寿命化修繕計画」を策定します。 

この修繕計画では、これまでの事後保全型（対処療法的な対応）の管理手法か

ら、橋梁の損傷が大きくなる前に対応する予防保全型の管理手法に転換すること

で維持管理コストを抑えながら適切な橋梁の維持管理と保全を進めていきます。 

 

○｢事後保全型｣の維持管理から｢予防保全型｣の管理へ 

○維持管理コストの縮減及び平準化 

 

 

 

高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、

維持管理コストが膨大となり、橋の安全安心の確保のための適切な維持管理を続

けることに支障を来す恐れがあります。 

また、橋梁の経年劣化による腐食・損傷等により、道路の通行止めや通行規制

が発生し、市民生活や経済活動などに大きな影響を与えることも予想されます。   

このため、そのような事態を引き起こさないためにも、橋梁の適切な維持管理

を行うための修繕計画を策定します。 

 

 
 

◆背景 

◆目的 

◆効果 

１ 長寿命化修繕計画の背景と目的 
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鳥栖市で管理する道路橋は４０９橋あり、すべての橋梁について長寿命化修

繕計画の策定をおこないました。 

（R8.３.３１時点） 

15ｍ区分 橋種 
道路種別 

総計 
1 級市道 2 級市道 その他市道 

橋長 15ｍ以

上 

RC 橋 3 3 2 8 

PC 橋 29 28 31 88 

鋼橋 1 0 (３)８ (３)9 

小計 33 31 (３)41 (３)105 

橋長 15ｍ未

満 

RC 橋 42 39 78 159 

RC(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 21 10 33 64 

PC 橋 21 12 42 76 

PC(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1 0 0 1 

鋼橋 0 0 4 4 

石橋 0 1 0 1 

小計 85 62 157 304 

総計 118 93 (３)198 (３)4０９ 

※（ ）は、うち横断歩道橋の数 

 

 

管理橋梁数は、架設が 1965 年（昭和 40 年）から増加傾向にあり、1970

～1974 年（昭和 45 年～49 年）にピークを迎え、その後減少しています。 

また鳥栖市では 1990 年代（平成元年）以降に架設された比較的新しい橋梁

も多く、特に 1995～1999 年（平成７年～平成 11 年）の期間では 38 橋が

架設されています。 

 

◆市内の管理橋梁（修繕計画の対象橋梁） 

◆管理橋梁数の傾向 

累

積

橋

梁

数 

橋

梁

数 

架設年代別橋梁数（全体） 

2 市内の橋梁の状況 
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今後は橋が急速に高齢化します！(２０年後には約８割が橋齢５０歳以上) 

このため、これからは、今までよりもさらに予防的かつ計画的に点検や修繕

を行うための新たな計画が必要になります。 

◆市内の橋梁の現状 

20年後には建設後 50年を経過した橋が全体の約８割となるなど、橋の高

齢化にともなう修繕、架替え費用が急増します！  

20年後 2倍に‼ 

 

 

 

5 0 歳 以 上 の 

橋が約４割 

今後、大量に 

高齢化！ 

5 0 歳 以 上 の 

橋が約 8 割 
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◆長寿命化修繕計画策定までの流れ 

長寿命化修繕計画策定までの流れは以下のとおりです。 

 

①長寿命化修繕計画の目的設定 

・基本諸元の把握（資料収集・整理） 

・橋の損傷程度の把握（橋梁点検） 

⑥長寿命化修繕計画の策定 

②長寿命化修繕計画の対象橋梁の設定 

③対象橋梁の現況把握 

・次回点検時期の設定 

・修繕内容、時期または架け替え時期の設定 

④対象橋梁ごとの設定 

⑤長寿命化修繕計画の効果算定 

３ 計画策定フロー 
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点検の結果から、橋の健全度をⅠ～Ⅳまでの４段階で評価します。 

 

 

 

鳥栖市では、平成 26～令和 6年度までに管理する全ての道路橋（全 4０９橋、うち

横断歩道橋３橋）の 1巡目～2巡目の点検（橋の健康診断）を実施しています。 

橋の健全度の判定基準 
 

定期点検の状況 

表 点検する項目 

 点検の結果（健全度評価の結果） 

4 点検の実施と評価 

点検結果の分類については、「橋梁定期点検要領 平成３１年３月 国道交通省 道路局 

国道・技術課」にて、上記の４段階に区分することと定められています。 

鳥栖市で管理する全道路橋の健全度評価を行った結果、「緊急対応」を要する損傷状

態の健全度Ⅳの橋梁は確認されておりませんが、約３割の橋梁が、何らかの対策が必

要な状態であるⅢ判定、もしくは対策を行うことが望ましいⅡ判定であることが分か

りました。 

鳥栖市ではⅢ判定の橋、及びⅡ判定の橋の中から社会的影響度が大きい橋梁及び漏

水や支承機能に障害が発生した橋梁の修繕を優先的に進めていきます。 

 

状態

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措
置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が
著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。

区分



 

6 

今までの維持管理：事後保全型 
 

橋が大きく傷んでから修繕，架替え！ 

へ 

新規建設！ △△年後 

（経過観察の

み） 

××年後架替え 

（新たに建設！） 

莫大な費用が発生！ 

橋が大きく傷む前に点検，修繕！ 

へ 

新規建設！ △△年後 

点検・修繕 

 

××年後 

点検・修繕 
 

費用の抑制！ 

コスト縮減 
長寿命化の効果 

これからの維持管理：予防保全型 
 

予防保全型の維持管理を行い、橋の損傷が大きくなる前に、こまめに修繕す

ることで、橋を長寿命化し、対策費の抑制ができます。 

5 予防保全型での対応 
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（１）長寿命化のための取り組みの方針 

市民のみなさまに橋を安心して利用いただくために、「橋梁長寿命化修繕計

画」は、次の大きな３つの柱からなります。 

１．橋の状態（健康具合）を知る：橋梁点検（健康診断）の実施 

橋の状態を把握し、損傷（病気）を早期発見するために、橋梁点検を行います。 

２．橋を適切に修繕（治療）する：予防保全（悪くなる前に治療）の実施 

予防的かつ計画的な修繕を実施する等、適切な対策を講じることで、維持管理

にかかる費用を抑えます。 

３．橋の社会的影響度を踏まえながら計画的に修繕（治療）を実施する 

Ⅰ～Ⅳの 4段階評価(P.5)にて区分し、同一健全度の場合は部材の損傷度、橋 

梁の重要度を定量的に評価し、優先順位を付けて修繕を進めます。 
 

以上を踏まえて，具体的には，以下の方針を定めました。 

 平成２５年度から、コスト縮減及び道路の安全安心を確保するために、橋梁長寿命化修繕

計画（予防保全型）に基づき、計画的な定期点検及び橋梁修繕を実施していきます。 

 橋梁長寿命化修繕計画に基づく事業費（修繕設計・修繕工事・定期点検）に要する費用は

「約１億円/年」とし、要修繕橋梁は１０年間（２０２３～２０３２年）を目標に対策していきます。 

あわせて、定期点検も継続して実施していきます。 

６ 橋梁長寿命化修繕計画の策定 

市では今後も全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）を対象に、５年に１回を基本として

定期点検を継続していきます。管理する橋梁の現状を把握して、安全性や通行性に悪影

響を及ぼしている損傷を早期に発見し、適切な対策を講じることで安全かつ円滑な交通

を確保するとともに、効率的な維持管理を行うための基礎資料としても活用していきま

す。 

次回定期点検の時期は、損傷状況や重要度を踏まえながら計画します。点検を行うの

は、専門業者への委託が基本になりますが、市職員自らも取り組んでいきます。 

（２）点検計画について 

＜方針１＞ 

＜方針２＞ 
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（３）修繕計画の内容 
維
持
管
理
費

 

 

年度 

優先度の低い橋梁の 
補修時期を調整 

維持管理の予算 

優先度の高い橋梁の 
補修を前倒し 

●維持管理予算の平準化イメージ 

１）短期修繕計画 

今回、全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）の点検結果の健全度評価を行い、対策が必

要な橋梁を抽出しました。この結果、「緊急対応」を要する損傷状態の橋梁（健全度Ⅳの

橋梁）は確認されませんでした。 

また、対策が必要となる損傷が発見された健全度ⅢまたはⅡの橋梁は全１３６橋確認

されました。このうち、Ⅲ判定、Ⅱ判定の中から社会的影響度が大きい橋梁及び漏水や

支承機能に障害が発生した橋梁の合計７３橋を要修繕橋梁としています。 今後およそ

１０年間のうちに優先的に対策を行う対象橋梁数は以下の通りです。 

 
2026.3 月末日の点検結果より 

期間 優先度 種別 橋梁数 

2023～2032 

(R５～R14) 

 

短期：１０年間 

早急に措置を講ずるべき橋

梁（健全度Ⅲの橋梁） 

橋長 15m 以上 6 橋 

橋長 15m 未満 5 橋 

措置を講ずることが望まし

い橋梁（健全度Ⅱの橋梁） 

橋長 15m 以上 29 橋 

橋長 15m 未満 33 橋 

計 73 橋 

 

 

２）中長期修繕計画 

２０３５年度（令和１５年）以降の４０年間（中長期）は、全 4０９橋（うち横断歩

道橋３橋）の損傷状況等を踏まえ定期点検を実施し、予算の平準化を図りながら対策を

行っていきます。 

現状においては橋の機能に支障が生じていない状態（健全度Ⅰ）の橋梁については、

定期点検等の結果を検証し、橋梁の状況に応じて適切な修繕等の対応を進めていきま

す。 
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20,000

15,000

10,000

5,000

予防保全型：72億円

事後保全型：127億円

2019 2029 2039 2049 2059 2069
0

■将来事業費予測（長寿命化修繕計画の実施による効果の試算） 

 

市が管理する全４０９橋（うち横断歩道橋３橋）について、今後５０年間のライ

フサイクルコストを比較した結果、予防保全型維持管理の場合は約７２億円、事後

保全型維持管理の場合は約１２７億円となり、予防保全型維持管理を取り入れるこ

とによって、約５５億円のライフサイクルコストの縮減を図ることができます。 

（４）修繕計画の実施による効果 

１． 橋の安全確保 
橋梁点検による損傷の早期発見と予防保全による損傷の進行の防止によって、

橋が落ちる事態や破片等の落下事故を未然に防ぐことができます。 

 

２． 道路利用者の安心の向上 
落橋や損傷の進行による通行止めを未然に防ぐとともに、路面の損傷や防護柵

などの損傷にも適切に修繕を行うことで、通行車両・歩行者が安心して通行でき

る状態を保ちます。 

 

３． 維持管理の低コスト化 
 損傷（病気）がある橋をそのまま使い続けると、その状態はさらに悪化し、道路

を通行止めした大規模な修繕や、架替えが集中的に必要となる危険性が高くなり

ます。 

大規模な修繕や架替えが必要となる前に、予防的かつ計画的な修繕を行うこと

で、橋の寿命を延ばし、長期的にみた維持管理費の縮減を図ります。 

 

今後 50 年間で 

約 55 億円の効果 

約 127 億円 

約 72 億円 



※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。 2026年3月末日の点検結果より

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度
（R5年度） （R6年度） （R7年度） （R8年度） （R9年度） （R10年度） （R11年度） （R12年度） （R13年度） （R14年度）

1 C00000278-01 山浦橋 ＰＣ橋 39.8 1984 1 Ⅲ 大 設計 工事 定期点検 定期点検 1,362.49 45.99 上部構造修繕（主桁） 跨道橋（高速）

2 C00000345-02 虹の橋 鋼橋 126.6 1996 8 Ⅲ 大 ◆ 設計 工事 定期点検 工事 工事 工事 工事 定期点検 50,000.00 62.50 上部構造修繕（主桁・床版） JR委託点検

3 C00000393-02 旭駅自由通路 鋼橋 73.4 2000 6 Ⅲ 大 工事・定期点検 工事 定期点検 6,300.00 24.24 上部構造・下部構造修繕 JR委託点検

4 C00000132-01 田代第１橋 ＰＣ橋 54.3 1985 2 Ⅲ 大 ◆ 設計 定期点検、工事 工事 定期点検 1,468.37 21.69 上部構造修（床版） 跨道橋（高速）

5 C00000237-01 田代第３橋 ＰＣ橋 75.0 1985 4 Ⅲ 大 ◆ 設計・工事 定期点検、工事 工事 定期点検 1,565.63 31.15 下部構造修繕 跨道橋（高速）

6 C00000043-01 檪木２号橋・側道橋 ＰＣ橋 10.3 1970 1 Ⅲ 大 ◆ 定期点検 設計 工事 定期点検 216.03 0.00 跨道橋（県道）

7 C00000122-01 喜平橋 ＲＣ橋 39.0 1965 3 Ⅲ 中 ◆ 定期点検 設計 工事 定期点検 設計 工事 394.56 0.71 上部構造修繕（主構）

8 C00000154-01 酒井東橋 ＰＣ橋 140.1 1964 5 Ⅲ 中 ◆ 工事 工事 定期点検 工事 定期点検 887.97 37.00 上部構造修繕（主構・床版）

9 C00000337-01 五郎丸橋 ＰＣ橋 30.0 1978 1 Ⅲ 小 ◆ 定期点検 工事 定期点検 394.56 2.81 上部構造修繕（主構）

10 C00000316-01 谷１号橋 ＲＣ橋 5.3 1970 1 Ⅲ 小 ◆ 定期点検 工事 定期点検 194.70 0.00

11 C00000315-01 菰原２号橋 ＲＣ橋 6.0 1970 1 Ⅲ 小 ◆ 定期点検 工事 定期点検 172.88 0.00

12 C00000331-01 三号橋 ＲＣ橋 8.8 1965 1 Ⅲ 小 ◆ 定期点検 工事 定期点検 172.88 0.00

13 C00000252-01 榎町１号橋 溝橋 3.1 1970 1 Ⅲ 中 ◆ 定期点検 工事 定期点検 117.13 0.00

14 C00000001-01 西川橋 ＰＣ橋 15.3 1973 1 Ⅲ 中 定期点検 設計 工事 定期点検 255.10 上部構造修繕

15 C00000377-01 無名橋６ ＰＣ橋 33.9 1970 1 Ⅲ 大 工事 定期点検 定期点検 280.63 16.71 支承部修繕 跨道橋（県道）

16 C00000289-01 立石第３橋 ＰＣ橋 49.6 1984 3 Ⅲ 大 設計 工事 定期点検 定期点検 1,326.95 23.26 上部構造修繕（主桁） 跨道橋（高速）

17 C00000165-01 切寄橋 ＲＣ橋 9.8 1965 2 Ⅲ 中 工事 定期点検 定期点検 定期点検 194.70 0.72 下部構造修繕

18 C00000089-01 無名橋７ ＲＣ橋 4.1 1965 1 Ⅲ 中 定期点検 定期点検 設計 工事 169.25 0.49 上部構造修繕（主構・床版）

19 C00000016-01 柚比橋 ＰＣ橋 32.8 1985 1 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 定期点検 1,320.54 9.44 上部構造修繕（主構・床版） 跨道橋（高速）

20 C00000380-01 山浦跨線橋 ＰＣ橋 105.0 2006 3 Ⅱ 大 ◆ 工事 定期点検 定期点検 6,300.00 5.52 支承部修繕 JR委託点検

21 C00000353-01 永田橋 ＰＣ橋 26.1 1999 1 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 工事 定期点検 定期点検 362.49 2.43 上部構造修繕（床版） 跨道橋（県道）

22 C00000375-01 薄尾橋 ＰＣ橋 64.7 2004 3 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 設計 工事 定期点検 5,000.00 3.82 上部構造修繕（床版） JR委託点検

23 C00000052-01 轟木橋 ＰＣ橋 32.0 1969 3 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 設計 工事 定期点検 394.56 2.12 上部構造修繕（床版） 水門橋

24 C00000343-01 山王橋 ＲＣ橋 38.1 1959 5 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 定期点検 249.16 12.33 上部構造修繕（主構・床版） 水門橋

25 C00000134-01 田代第２橋 ＰＣ橋 54.9 1985 2 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 工事 定期点検 1,573.72 4.93 上部構造修繕（主構・床版） 跨道橋（高速）

26 C00000242-01 門前橋 ＰＣ橋 40.8 1985 2 Ⅱ 大 ◆ 工事 定期点検 工事 定期点検 1,326.95 20.00 上部構造修繕（主桁・床版） 跨道橋（高速）

27 C00000291-01 立石第１橋 ＰＣ橋 67.0 1984 3 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 設計 工事・定期点検 1,468.37 0.59 上部構造・下部構造修繕 跨道橋（高速）

28 C00000288-01 立石第２橋 ＰＣ橋 47.2 1984 3 Ⅱ 大 ◆ 定期点検 設計 工事・定期点検 1,326.95 2.00 上部構造・下部構造修繕 跨道橋（高速）

29 C00000061-01 元町橋 ＰＣ橋 25.1 1966 2 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 定期点検 320.54 0.66 上部構造修繕（床版）

30 C00000334-01 新沼川二号橋 ＰＣ橋 32.8 1973 2 Ⅱ 小 ◆ 工事 定期点検 定期点検 285.00 1.29 上部構造修繕（床版）

31 C00000094-01 薮原橋 ＰＣ橋 17.9 1994 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 工事 定期点検 定期点検 284.54 1.38 上部構造修繕（主構・床版）

32 C00000020-01 中川原１号橋 ＰＣ橋 13.8 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 定期点検 246.53 1.48 上部構造修繕（床版）

33 C00000376-01 五十年橋 ＰＣ橋 18.4 2005 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 284.54 1.91 上部構造修繕（床版）

34 C00000097-01 神辺橋 ＰＣ橋 17.7 1996 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 284.54 1.71 上部構造修繕（床版）

35 C00000267-01 大坪橋 ＰＣ橋 15.3 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 255.10 1.53 上部構造修繕（床版）

36 C00000298-01 井川口橋 ＰＣ橋 16.0 1973 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 223.20 4.43 上部構造修繕（床版）

37 C00000018-01 上天１号橋 ＲＣ橋 3.9 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 設計 工事・定期点検 187.88 0.60 上部構造修繕（主構）

38 C00000030-01 天神木橋 ＲＣ橋 31.0 1993 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 430.10 2.58 上部構造修繕（主構）

39 C00000025-01 谷口橋 ＲＣ橋 13.0 1966 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 219.81 0.50 上部構造修繕（主構・床版）

40 C00000146-01 上の橋 ＰＣ橋 27.5 1979 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 285.00 4.24 上部構造修繕（主構・床版）

41 C00000155-01 重田１号橋 ＰＣ橋 10.9 1965 1 Ⅱ 中 ◆ 工事 定期点検 定期点検 219.81 0.51 上部構造修繕（主構・床版）

42 C00000133-01 平原橋 ＲＣ橋 5.6 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 設計 工事・定期点検 194.70 0.75 上部構造修繕（主構）

43 C00000230-01 元古賀５号橋 溝橋 2.8 1970 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 設計 工事・定期点検 117.13 2.28 上部構造修繕（主構）

44 C00000067-01 基里橋 ＰＣ橋 34.0 1970 2 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 設計 工事・定期点検 285.00 10.39 上部構造修繕（床版）

45 C00000064-01 東橋 ＰＣ橋 23.4 1992 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 工事 284.54 8.34 上部構造修繕（床版）
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※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。 2026年3月末日の点検結果より
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46 C00000347-01 弥生橋 ＰＣ橋 16.7 1995 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 284.54 1.71 上部構造修繕（床版）

47 C00000056-01 安良川橋 ＰＣ橋 39.8 1998 2 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 工事・定期点検 320.54 1.92 上部構造修繕（床版）

48 C00000148-01 川口橋 ＰＣ橋 48.1 1972 2 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 工事 工事 定期点検 285.00 5.72 上部構造修繕（床版）

49 C00000137-01 山下橋 ＰＣ橋 17.4 1973 1 Ⅱ 中 ◆ 工事 定期点検 定期点検 255.10 0.66 上部構造修繕（床版）

50 C00000175-01 九号橋 ＰＣ橋 7.7 1971 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 194.70 0.61 上部構造修繕（床版）

51 C00000239-01 堂ノ前橋 ＰＣ橋 14.6 1971 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 219.81 0.46 上部構造修繕（床版）

52 C00000257-01 重田橋 ＰＣ橋 12.9 1972 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 219.81 1.32 上部構造修繕（床版）

53 C00000253-01 九建橋 ＰＣ橋 15.5 1978 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 設計・定期点検 工事 284.54 1.57 上部構造修繕（床版）

54 C00000336-01 下沼川橋 ＰＣ橋 30.0 1980 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 設計・定期点検 工事 394.56 2.43 上部構造修繕（床版）

55 C00000258-01 酒井東町橋 ＰＣ橋 10.4 1973 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 219.81 0.71 上部構造修繕（床版）

56 C00000068-01 元古賀１号橋 溝橋 3.5 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 117.13 0.90 上部構造修繕（主構）

57 C00000060-01 五郎丸橋 ＲＣ橋 11.8 1956 2 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 219.81 0.15 上部構造修繕（主構）

58 C00000049-01 黒木橋 ＲＣ橋 5.8 1969 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 194.70 0.20 上部構造修繕（主構）

59 C00000115-01 巻上橋 ＲＣ橋 8.1 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 194.70 0.20 上部構造修繕（主構）

60 C00000143-01 松尾橋 溝橋 2.3 1965 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 117.13 0.43 上部構造修繕（主構）

61 C00000164-01 屋敷橋 ＲＣ橋 11.0 1980 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 219.81 0.28 上部構造修繕（主構）

62 C00000101-01 本町１号橋 ＲＣ橋 3.6 1965 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 153.31 0.05 上部構造修繕（主構）

63 C00000229-01 元古賀４号橋 溝橋 3.3 1970 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 117.13 0.30 上部構造修繕（主構）

64 C00000225-01 柳３号橋 溝橋 2.8 1970 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 117.13 0.21 上部構造修繕（主構）

65 C00000374-01 中の坪２号橋 ＰＣ橋 12.6 1996 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 219.81 1.32 上部構造修繕（主構）

66 C00000272-01 築地１号橋 鋼橋 13.8 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計 工事 219.81 2.92 上部構造修繕（床版）

67 C00000325-01 乙井手橋 ＰＣ橋 33.3 1984 2 Ⅱ 中 ◆ 工事 定期点検 定期点検 249.16 5.30 上部構造修繕（床版）

68 C00000227-01 元古賀３号橋 溝橋 2.8 1970 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 104.91 0.63 上部構造修繕（床版）

69 C00000035-01 門戸口３号橋 溝橋 2.7 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 工事 定期点検 定期点検 117.13 2.00 上部構造修繕（主構）

70 C00000045-01 原田１号橋 ＲＣ橋 4.8 1970 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 169.25 0.15 上部構造修繕（主構）

71 C00000179-01 五郎丸２号橋 ＲＣ橋 4.3 1970 2 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 169.25 0.08 上部構造修繕（主構）

72 C00000111-01 五領橋 ＰＣ橋 16.6 1979 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 284.54 17.94 上部構造修繕（床版）

73 C00000210-01 五本黒木２号橋 ＲＣ橋 3.0 1970 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 169.25 0.27 上部構造修繕（主構）

74 C00000231-01 加藤田１号橋 ＲＣ橋 2.3 1975 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 187.88 0.29 上部構造修繕（主構）

75 C00000359-01 無名橋１５ 溝橋 2.9 1998 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 117.13 0.17 上部構造修繕（主構）

76 C00000341-01 養父橋 ＲＣ橋 2.4 1993 1 Ⅱ 小 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 169.25 0.06 上部構造修繕（主構）

77 C00000073-01 本町２号橋 ＲＣ橋 3.6 1965 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 187.88 0.36 支承部修繕

78 C00000036-01 原口橋 ＰＣ橋 11.9 1968 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 工事・定期点検 246.53 23.75 上部構造修繕（床版）

79 C00000103-01 横田橋 ＰＣ橋 12.0 1973 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 219.81 0.35 上部構造修繕（床版）

80 C00000268-01 本川１号橋 ＰＣ橋 13.6 1975 1 Ⅱ 中 ◆ 定期点検 定期点検 設計・工事 219.81 1.00 上部構造修繕（床版）

81 C00000021-01 俵土手１号橋 ＲＣ橋 2.9 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

82 C00000140-01 西十郎橋 ＲＣ橋 11.0 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

83 C00000123-01 船底４号橋 ＲＣ橋 6.3 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

84 C00000050-01 赤井手橋 ＰＣ橋 17.9 1982 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

85 C00000087-01 寺の前橋 ＰＣ橋 14.0 1972 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

86 C00000058-01 前田１号橋 溝橋 2.9 1965 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

87 C00000314-01 八反田１号橋 ＲＣ橋 3.4 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 153.31 0.00

88 C00000262-01 瘤町１号橋 ＰＣ橋 11.4 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

89 C00000136-01 日恵寺橋 ＰＣ橋 32.0 1965 2 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 394.56 0.00

90 C00000158-01 宮前橋 ＲＣ橋 3.7 1975 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

91 C00000301-01 西田町１号橋 ＲＣ橋 2.5 1975 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

92 C00000178-01 田出島二号橋 ＰＣ橋 21.4 1981 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

93 C00000026-01 萬歳寺橋 ＲＣ橋 4.5 1969 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

94 C00000057-01 二本黒木橋 ＲＣ橋 4.2 1965 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

95 C00000066-01 本成橋 溝橋 7.5 1970 3 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 125.93 0.00

96 C00000311-01 西田６号橋 ＲＣ橋 5.1 1970 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

97 C00000010-01 八反田４号橋 ＲＣ橋 2.7 1975 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

98 C00000046-01 野田１号橋 ＲＣ橋 3.4 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

99 C00000167-01 西田町６号橋 ＲＣ橋 3.8 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

100 C00000172-01 五号橋 ＲＣ橋 5.9 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

101 C00000309-01 西田４号橋 ＲＣ橋 5.1 1970 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

102 C00000015-01 柳井町橋 ＲＣ橋 5.0 1960 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

103 C00000196-01 船底１号橋 ＲＣ橋 2.7 1980 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

104 C00000063-01 足洗川橋 ＲＣ橋 4.2 1975 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

105 C00000157-01 蔵本１号橋 ＲＣ橋 3.7 1980 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

106 C00000235-01 村上橋 ＲＣ橋 4.6 1975 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

107 C00000189-01 鳥栖小西橋 鋼橋 10.6 1985 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

108 C00000028-01 井川口１号橋 ＰＣ橋 10.5 1990 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

109 C00000373-01 中の坪１号橋 ＰＣ橋 12.6 1996 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

110 C00000040-01 檪木３号橋 ＲＣ橋 5.3 1965 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

111 C00000251-01 牟田１号橋 溝橋 6.5 1970 3 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 125.93 0.00

112 C00000330-01 西江湖橋 ＲＣ橋 5.9 1965 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

113 C00000150-01 下の橋 ＲＣ橋 28.8 1955 3 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 331.33 0.00

114 C00000002-01 南西川１号橋 ＲＣ橋 8.1 1975 2 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

115 C00000346-01 無名橋２ ＲＣ橋 3.4 1980 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

116 C00000141-01 恒石３号橋 ＲＣ橋 6.6 1970 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00
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※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。 2026年3月末日の点検結果より

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度
（R5年度） （R6年度） （R7年度） （R8年度） （R9年度） （R10年度） （R11年度） （R12年度） （R13年度） （R14年度）

諸元

健全度
社会的
影響度

要修繕
橋梁

対策の内容・時期

対策
優先順位

橋梁コード 橋梁名称 橋種 橋長
架設
年度

径間数

点検費用
(千円）

橋梁
修繕費

(百万円）
修繕内容 備考

117 C00000328-01 一号橋 ＲＣ橋 8.9 1965 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

118 C00000329-01 二号橋 ＲＣ橋 8.9 1965 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

119 C00000296-01 吉原１号橋 ＲＣ橋 13.7 1985 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 219.81 0.00

120 C00000302-01 西田町２号橋 ＲＣ橋 3.7 1975 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

121 C00000079-01 二本松１号橋 溝橋 2.4 1995 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 117.13 0.00

122 C00000171-01 逆橋 ＲＣ橋 7.8 1980 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00

123 C00000160-01 古野橋 ＲＣ橋 7.9 1989 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

124 C00000234-01 南西川２号橋 ＲＣ橋 6.4 1975 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

125 C00000249-01 祭礼１号橋 ＲＣ橋 5.3 1975 1 Ⅱ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

126 C00000099-01 第２八坂橋 ＲＣ橋 9.9 1982 1 Ⅱ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

127 C00000297-01 宮西橋 ＰＣ橋 53.7 1985 3 Ⅱ 大 定期点検 定期点検 1,468.37 0.00 跨道橋（高速）

128 C00000395-01 八幡橋 ＰＣ橋 34.7 1973 Ⅱ 定期点検 定期点検

129 C00000400-01 第二原口橋 ＲＣ橋 5.6 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

130 C00000401-01 第二原口橋11（拡幅部左） 溝橋 5.4 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

131 C00000403-01 第三原口橋 ＲＣ橋 4.7 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

132 C00000404-01 第三原口橋11（拡幅部左） 溝橋 4.9 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

133 C00000405-01 第三原口橋12（拡幅部右） ＲＣ橋 6.5 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

134 C00000407-01 牟田橋11（拡幅部左1） 溝橋 2.5 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

135 C00000408-01 牟田橋12（拡幅部左2） 溝橋 2.5 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

136 C00000410-01 池頭橋 ＲＣ橋 7.6 不明 Ⅱ 定期点検 定期点検

137 C00000396-01 八幡橋（一次継足し） ＰＣ橋 34.7 1996 Ⅰ 定期点検 定期点検

138 C00000397-01 八幡橋（二次継足し） ＰＣ橋 34.7 2005 Ⅰ 定期点検 定期点検

139 C00000414-01 飯田橋 ＰＣ橋 31.2 2010 Ⅰ 定期点検 定期点検

140 C00000398-01 原口橋 溝橋 2.7 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

141 C00000402-01 第二原口橋12（拡幅部右） ＲＣ橋 5.6 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

142 C00000406-01 牟田橋 ＲＣ橋 2.5 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

143 C00000409-01 牟田橋13（拡幅部右） 溝橋 2.0 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

144 C00000411-01 池頭橋11（拡幅部左1） 溝橋 2.6 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

145 C00000412-01 池頭橋12（拡幅部左2） 溝橋 2.6 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

146 C00000413-01 池頭橋13（拡幅部右） ＲＣ橋 7.6 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

147 C00000399-01 原口橋11 ＲＣ橋 3.2 不明 Ⅰ 定期点検 定期点検

148 C00000017-01 河原田橋 ＰＣ橋 28.0 1970 1 Ⅰ 大 定期点検 定期点検 326.95 0.00 跨道橋（県道）

149 C00000051-01 荒巻橋 鋼橋 24.3 1969 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

150 C00000005-01 八反田１号橋 溝橋 3.0 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 117.13 0.00

151 C00000082-01 沼川水門橋 ＰＣ橋 27.3 1981 2 Ⅰ 大 定期点検 定期点検 320.54 0.00 水門橋

152 C00000280-01 別石橋 ＰＣ橋 20.7 1983 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

153 C00000014-01 川原橋 ＰＣ橋 16.2 1967 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

154 C00000042-01 檪木２号橋 ＰＣ橋 10.3 1970 1 Ⅰ 大 定期点検 定期点検 251.28 0.00 跨道橋（県道）

155 C00000256-01 菖蒲３号橋 ＲＣ橋 7.8 1965 2 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00 水門橋

156 C00000007-01 真木橋 ＰＣ橋 8.8 1973 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 214.73 0.00

157 C00000034-01 布津原４号橋 ＲＣ橋 2.1 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

158 C00000277-01 西田２号橋 ＰＣ橋 11.1 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

159 C00000392-02 新鳥栖駅自由通路 鋼橋 63.9 2010 5 Ⅰ 大 定期点検 定期点検 4,800.00 0.00 JR委託点検

160 C00000384-01 鳥栖流通業務団地１号橋 ＰＣ橋 18.4 2006 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

161 C00000070-01 大楠橋 ＲＣ橋 37.1 2001 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 320.54 0.00

162 C00000077-01 十番目橋 ＰＣ橋 10.5 1971 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

163 C00000368-01 無名橋１ ＰＣ橋 23.8 1998 1 Ⅰ 大 定期点検 定期点検 286.57 0.00 跨道橋（県道）

164 C00000378-01 半平橋 ＰＣ橋 56.0 2001 2 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 603.58 0.00

165 C00000022-01 池田橋 ＲＣ橋 4.2 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

166 C00000208-01 日渡橋 ＰＣ橋 16.5 1979 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

167 C00000181-01 新沼川一号橋 ＰＣ橋 32.8 1973 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 394.56 0.00

168 C00000048-01 平塚２号橋 ＲＣ橋 3.4 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

169 C00000260-01 瘤町橋 ＰＣ橋 10.4 1973 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

170 C00000300-01 若林１号橋 鋼橋 12.1 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

171 C00000335-01 西牟田橋 鋼橋 18.0 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

172 C00000192-01 二本松橋 鋼橋 16.3 1977 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 223.20 0.00

173 C00000191-01 南裏橋 鋼橋 17.1 1978 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 223.20 0.00

174 C00000098-01 村上橋 ＰＣ橋 47.9 1997 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 320.54 0.00

175 C00000169-01 岩井手橋 ＰＣ橋 16.1 1984 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

176 C00000168-01 青橋 ＰＣ橋 27.9 1987 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 285.00 0.00

177 C00000027-01 桜谷橋 ＲＣ橋 5.5 1969 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

178 C00000129-01 谷橋 ＰＣ橋 18.0 1983 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

179 C00000023-01 隈２号橋 溝橋 3.7 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 117.13 0.00

180 C00000037-01 西浦橋 ＲＣ橋 3.0 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

181 C00000333-01 八号橋 ＰＣ橋 15.3 1970 2 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

182 C00000055-01 延承寺橋 ＲＣ橋 4.3 1963 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

183 C00000041-01 森園橋 ＲＣ橋 3.8 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

184 C00000254-01 八反田２号橋 ＲＣ橋 2.0 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

185 C00000091-01 第一山田橋 溝橋 5.5 1972 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 141.22 0.00

186 C00000232-01 加藤田２号橋 溝橋 2.1 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 117.13 0.00

187 C00000081-01 登縄手２号橋 ＲＣ橋 6.2 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 214.73 0.00
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※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。 2026年3月末日の点検結果より
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架設
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径間数
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修繕内容 備考

188 C00000024-01 俵土手２号橋 ＲＣ橋 9.5 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 214.73 0.00

189 C00000180-01 五郎丸１号橋 ＰＣ橋 18.2 1990 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

190 C00000354-01 新平原橋 ＰＣ橋 17.1 1995 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

191 C00000338-01 北村下橋 ＰＣ橋 18.7 1981 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 223.20 0.00

192 C00000120-01 平和橋 ＰＣ橋 21.8 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

193 C00000113-01 原田橋 ＰＣ橋 9.4 1966 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

194 C00000265-01 餅田１号橋 ＰＣ橋 14.5 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

195 C00000170-01 地蔵原３号橋 ＰＣ橋 15.1 1993 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

196 C00000188-01 第１八坂橋 ＲＣ橋 6.4 1965 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

197 C00000350-01 無名橋３ ＲＣ橋 3.4 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

198 C00000381-01 神水橋 ＰＣ橋 24.4 2006 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

199 C00000382-01 宮の前橋 ＰＣ橋 41.1 2007 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 320.54 0.00

200 C00000199-01 門戸口２号橋 ＲＣ橋 2.3 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

201 C00000080-01 西川橋 ＰＣ橋 18.4 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

202 C00000013-01 高見橋 ＰＣ橋 13.0 1998 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

203 C00000236-01 萬田橋 ＰＣ橋 14.7 1973 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

204 C00000352-01 無名橋４ ＰＣ橋 4.3 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

205 C00000138-01 井手口橋 ＲＣ橋 6.7 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

206 C00000317-01 登縄手１号橋 ＲＣ橋 5.2 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

207 C00000261-01 南北橋 ＰＣ橋 11.7 1972 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

208 C00000299-01 東河内橋 ＰＣ橋 12.0 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

209 C00000332-01 六号橋 ＰＣ橋 15.2 1970 2 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

210 C00000032-01 本町３号橋 ＲＣ橋 4.1 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

211 C00000247-01 曽根崎橋 ＰＣ橋 21.1 1981 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 394.10 0.00

212 C00000139-01 山留橋 ＰＣ橋 17.2 2000 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

213 C00000149-01 中の橋 ＰＣ橋 29.5 1997 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 285.00 0.00

214 C00000215-01 轟木１号橋 溝橋 3.5 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 104.91 0.00

215 C00000093-01 代官橋 ＰＣ橋 11.2 1995 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

216 C00000228-01 柳４号橋 溝橋 2.9 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 104.91 0.00

217 C00000313-01 八反田２号橋 ＲＣ橋 4.5 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 153.31 0.00

218 C00000108-01 船底６号橋 ＲＣ橋 2.6 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 153.31 0.00

219 C00000029-01 転び石橋 ＰＣ橋 10.5 1967 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

220 C00000144-01 甘草町橋 ＰＣ橋 15.5 1993 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

221 C00000011-01 鳥の里橋 ＰＣ橋 16.9 1999 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

222 C00000200-01 五本黒木１号橋 ＰＣ橋 6.6 1985 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 194.70 0.00

223 C00000177-01 田出島一号橋 ＰＣ橋 31.2 1981 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 394.56 0.00

224 C00000190-01 通学橋 ＰＣ橋 10.6 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

225 C00000282-01 谷頭２号橋 ＲＣ橋 2.3 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 187.88 0.00

226 C00000038-01 村添橋 溝橋 3.4 1981 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 117.13 0.00

227 C00000121-01 水屋橋 ＰＣ橋 42.3 2004 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 430.10 0.00

228 C00000006-01 三角橋 ＰＣ橋 10.0 1972 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

229 C00000207-01 浦黒橋 ＰＣ橋 14.0 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

230 C00000290-01 吉原２号橋 ＲＣ橋 9.9 1985 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

231 C00000069-01 蔵本２号橋 ＲＣ橋 4.0 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

232 C00000126-01 隈１号橋 ＲＣ橋 3.7 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

233 C00000217-01 稲塚１号橋 ＲＣ橋 3.2 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

234 C00000340-01 森塚橋 ＰＣ橋 14.0 1994 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

235 C00000369-01 春田１号橋 ＰＣ橋 12.6 1997 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

236 C00000031-01 貝方橋 ＰＣ橋 12.7 1996 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

237 C00000279-01 三本谷２号橋 ＰＣ橋 3.6 2000 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

238 C00000389-01 新鳥栖さくら橋 ＰＣ橋 10.5 2010 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

239 C00000276-01 原古賀下溜池橋 ＰＣ橋 7.3 2002 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

240 C00000107-01 船底３号橋 ＲＣ橋 5.2 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

241 C00000075-01 薬師橋 ＰＣ橋 13.0 1982 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

242 C00000008-01 宮の前１号橋 ＰＣ橋 13.4 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

243 C00000095-01 無名橋１０ 溝橋 5.3 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 141.22 0.00

244 C00000096-01 無名橋８ 溝橋 5.0 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 141.22 0.00

245 C00000145-01 池の橋 ＰＣ橋 10.4 1976 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

246 C00000355-01 愛宕橋 ＰＣ橋 17.5 1997 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

247 C00000356-01 ふれあい橋 ＰＣ橋 17.0 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 284.54 0.00

248 C00000357-01 前田橋 ＰＣ橋 16.7 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

249 C00000183-01 中野橋 ＰＣ橋 16.7 1982 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 284.54 0.00

250 C00000205-01 下牟田２号橋 ＰＣ橋 3.5 2010 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

251 C00000124-01 浅井２号橋 ＲＣ橋 4.5 1996 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

252 C00000156-01 大原橋 ＲＣ橋 6.0 1987 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

253 C00000119-01 野田橋 ＰＣ橋 13.6 1995 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

254 C00000370-01 春田２号橋 ＰＣ橋 12.6 1997 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

255 C00000142-01 長田橋 溝橋 2.7 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

256 C00000226-01 元古賀２号橋 溝橋 2.8 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 117.13 0.00

257 C00000201-01 六枝橋 ＲＣ橋 2.4 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

258 C00000151-01 菖蒲１号橋 溝橋 4.9 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00
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※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。 2026年3月末日の点検結果より
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259 C00000344-01 無名橋１１ ＲＣ橋 2.1 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 187.88 0.00

260 C00000078-01 山田２号橋 ＲＣ橋 5.1 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00

261 C00000044-01 西郷橋 ＰＣ橋 8.6 1954 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

262 C00000092-01 岸田橋 ＰＣ橋 40.9 1999 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 定期点検 320.54 0.00

263 C00000213-01 真西橋 鋼橋 20.2 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 定期点検 255.10 0.00

264 C00000361-01 無名橋１７ 溝橋 3.0 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 117.13 0.00

265 C00000198-01 門戸口１号橋 ＲＣ橋 3.1 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

266 C00000351-01 無名橋１９ 溝橋 3.0 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 104.91 0.00

267 C00000238-01 大木橋 ＲＣ橋 15.0 1985 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

268 C00000263-01 ハタチ橋 ＰＣ橋 12.8 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

269 C00000074-01 牟田２号橋 ＲＣ橋 4.6 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

270 C00000264-01 餅田２号橋 ＰＣ橋 13.9 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

271 C00000312-01 八反田５号橋 溝橋 2.6 1970 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 92.68 0.00

272 C00000202-01 下牟田５号橋 ＰＣ橋 3.5 2011 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

273 C00000203-01 下牟田４号橋 ＰＣ橋 3.5 2011 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

274 C00000204-01 下牟田３号橋 ＰＣ橋 3.5 2010 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

275 C00000206-01 下牟田１号橋 ＰＣ橋 3.5 2011 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

276 C00000084-01 畑田橋 ＲＣ橋 3.8 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

277 C00000125-01 稲塚２号橋 ＲＣ橋 4.2 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

278 C00000166-01 二本松２号橋 ＲＣ橋 2.4 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

279 C00000306-01 西田町３号橋 ＲＣ橋 3.3 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

280 C00000109-01 船底９号橋 ＲＣ橋 3.8 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

281 C00000106-01 西浦畑橋 ＲＣ橋 2.7 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

282 C00000327-01 地蔵原１号橋 ＰＣ橋 4.1 1991 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

283 C00000294-01 中原橋 ＲＣ橋 3.5 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

284 C00000270-01 岸下橋 鋼橋 5.4 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

285 C00000241-01 都橋 ＰＣ橋 10.4 2002 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

286 C00000292-01 西田１号橋 溝橋 2.4 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 104.91 0.00

287 C00000211-01 一本杉２号橋 ＲＣ橋 2.7 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

288 C00000221-01 中川原２号橋 ＲＣ橋 5.1 1970 2 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 172.88 0.00

289 C00000085-01 本川橋 ＰＣ橋 11.1 1987 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

290 C00000363-01 内精橋 ＲＣ橋 3.5 1995 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

291 C00000100-01 真木南橋 ＲＣ橋 9.7 1984 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

292 C00000104-01 南真木橋 ＲＣ橋 8.3 1983 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

293 C00000047-01 平塚１号橋 溝橋 3.4 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

294 C00000110-01 船底７号橋 ＲＣ橋 2.6 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 153.31 0.00

295 C00000131-01 新町橋 ＲＣ橋 5.2 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00

296 C00000281-01 宮西１号橋 ＲＣ橋 2.6 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

297 C00000319-01 菰原１号橋 ＲＣ橋 5.2 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

298 C00000184-01 無名橋５ ＰＣ橋 4.5 1989 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

299 C00000326-01 地蔵原２号橋 ＰＣ橋 3.9 1991 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

300 C00000293-01 谷頭１号橋 ＲＣ橋 3.0 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

301 C00000176-01 田出島橋 ＲＣ橋 24.3 1954 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 223.20 0.00

302 C00000086-01 菖蒲４号橋 溝橋 2.0 1969 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 117.13 0.00

303 C00000161-01 下宮橋 ＰＣ橋 18.8 1983 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

304 C00000372-01 八反田橋 ＰＣ橋 12.6 1998 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

305 C00000348-01 無名橋１３ ＲＣ橋 7.8 1993 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

306 C00000088-01 無名橋１２ 溝橋 4.1 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

307 C00000286-01 東前２号橋 溝橋 5.7 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 125.93 0.00

308 C00000305-01 西田町４号橋 ＲＣ橋 3.7 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 153.31 0.00

309 C00000349-01 無名橋１８ 溝橋 2.2 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 104.91 0.00

310 C00000072-01 三本松１号橋 ＲＣ橋 9.3 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

311 C00000118-01 東六２号橋 溝橋 4.5 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

312 C00000216-01 五本黒木３号橋 ＲＣ橋 3.0 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

313 C00000244-01 横井２号橋 ＲＣ橋 3.4 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 153.31 0.00

314 C00000248-01 古野一号橋 ＲＣ橋 2.0 1960 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 187.88 0.00

315 C00000274-01 四の坪１号橋 溝橋 2.9 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 104.91 0.00

316 C00000130-01 池田２号橋 ＲＣ橋 4.1 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 153.31 0.00

317 C00000039-01 檪木４号橋 ＲＣ橋 3.0 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

318 C00000128-01 上天２号橋 溝橋 3.9 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

319 C00000218-01 船底５号橋 ＲＣ橋 5.0 1997 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 172.88 0.00

320 C00000371-01 春田３号橋 ＰＣ橋 12.6 1998 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

321 C00000383-01 鳥栖流通業務団地４号橋 ＰＣ橋 35.2 2005 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 320.54 0.00

322 C00000033-01 野添橋 ＲＣ橋 12.3 1967 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

323 C00000117-01 三本柳橋 ＰＣ橋 30.8 1967 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 249.16 0.00

324 C00000182-01 七号橋 ＰＣ橋 15.3 1968 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

325 C00000209-01 三郎丸橋 鋼橋 20.2 1968 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

326 C00000386-01 無名橋２４ 溝橋 4.4 2006 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 104.91 0.00

327 C00000127-01 隈橋 ＲＣ橋 5.8 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

328 C00000390-01 一本松橋 ＰＣ橋 11.0 2010 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

329 C00000318-01 菰原３号橋 ＲＣ橋 5.5 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00
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330 C00000019-01 上天１号橋歩道橋 ＲＣ橋 5.6 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00

331 C00000250-01 恒石１号橋 ＲＣ橋 8.6 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

332 C00000324-01 西牟田２号橋 ＰＣ橋 20.5 2012 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

333 C00000012-01 うぐめだ橋 溝橋 6.3 1962 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

334 C00000147-01 瘤町２号橋 ＰＣ橋 10.1 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

335 C00000259-01 瘤町３号橋 ＰＣ橋 9.4 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

336 C00000083-01 田出島新橋 ＰＣ橋 28.6 2022 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 285.00 0.00

337 C00000360-01 無名橋１４ 溝橋 3.0 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 117.13 0.00

338 C00000284-01 一の坪橋 ＲＣ橋 2.7 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 187.88 0.00

339 C00000233-01 上町橋 ＲＣ橋 3.4 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

340 C00000283-01 谷頭３号橋 ＲＣ橋 3.4 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

341 C00000273-01 四の坪２号橋 ＲＣ橋 10.7 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 195.05 0.00

342 C00000054-01 権現橋 ＰＣ橋 10.5 1987 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

343 C00000009-01 青木橋 ＰＣ橋 11.3 1981 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

344 C00000102-01 土穴橋 ＰＣ橋 12.1 1972 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

345 C00000287-01 二ツ谷橋 ＲＣ橋 2.7 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

346 C00000194-01 船底１０号橋 ＲＣ橋 5.5 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

347 C00000195-01 船底２号橋 ＲＣ橋 5.4 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 194.70 0.00

348 C00000322-01 四本杉３号橋 ＰＣ橋 19.2 2014 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

349 C00000321-01 四本杉２号橋 ＰＣ橋 19.2 2016 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 255.10 0.00

350 C00000385-01 無名橋２３ 溝橋 2.9 2006 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 117.13 0.00

351 C00000365-01 無名橋２０ 溝橋 2.8 1985 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 117.13 0.00

352 C00000275-01 郷町橋 溝橋 4.8 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 104.91 0.00

353 C00000391-01 中副橋 ＰＣ橋 11.5 2010 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 219.81 0.00

354 C00000174-01 上畑田橋 ＲＣ橋 5.2 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

355 C00000214-01 轟木２号橋 ＲＣ橋 3.0 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 153.31 0.00

356 C00000223-01 柳１号橋 溝橋 2.9 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 104.91 0.00

357 C00000308-01 東中野２号橋 ＲＣ橋 2.2 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

358 C00000152-01 菖浦橋 ＲＣ橋 5.0 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

359 C00000379-01 無名橋２２ 溝橋 3.5 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 104.91 0.00

360 C00000105-01 南八坂橋 ＰＣ橋 9.6 1985 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

361 C00000185-01 無名橋９ ＲＣ橋 8.8 1993 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

362 C00000362-01 無名橋１６ 溝橋 3.8 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 117.13 0.00

363 C00000159-01 古蓮輪橋 溝橋 5.5 1993 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 125.93 0.00

364 C00000358-01 無名橋２１ 溝橋 2.2 1998 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 117.13 0.00

365 C00000071-01 第三浦田橋 ＰＣ橋 9.6 2011 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 214.73 0.00

366 C00000059-01 西牟田３号橋 ＲＣ橋 22.1 2010 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 255.10 0.00

367 C00000076-01 境橋 ＰＣ橋 11.3 2002 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

368 C00000004-01 東六１号橋 ＰＣ橋 9.5 2001 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 194.70 0.00

369 C00000193-01 祭礼２号橋 ＲＣ橋 7.7 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 172.88 0.00

370 C00000339-01 牛相橋 溝橋 3.5 2011 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 117.13 0.00

371 C00000186-01 前川橋 溝橋 5.5 2001 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 125.93 0.00

372 C00000219-01 大木１号橋 ＲＣ橋 7.5 1981 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 194.70 0.00

373 C00000285-01 椿谷橋 ＲＣ橋 3.4 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

374 C00000367-01 梅乃木橋 ＰＣ橋 14.3 1995 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

375 C00000224-01 柳２号橋 溝橋 2.8 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 104.91 0.00

376 C00000388-01 無名橋２６ 溝橋 4.2 2010 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 117.13 0.00

377 C00000112-01 安楽寺橋 ＰＣ橋 12.4 2002 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 246.53 0.00

378 C00000255-01 樋の口橋 ＰＣ橋 4.9 2005 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 169.25 0.00

379 C00000387-01 無名橋２５ ＰＣ橋 11.0 2003 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 219.81 0.00

380 C00000323-01 西牟田１号橋 ＰＣ橋 19.2 2013 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 255.10 0.00

381 C00000163-01 吉原４号橋 ＲＣ橋 11.3 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 219.81 0.00

382 C00000114-01 荒巻１号橋 溝橋 3.4 2005 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 117.13 0.00

383 C00000342-01 大平田橋 ＲＣ橋 4.1 1989 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 153.31 0.00

384 C00000116-01 赤江橋 石橋 2.5 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 153.31 0.00

385 C00000135-01 本村１号橋 ＲＣ橋 4.0 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

386 C00000153-01 菖蒲２号橋 溝橋 4.8 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

387 C00000162-01 東前１号橋 溝橋 2.7 1965 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

388 C00000173-01 不動島橋 ＲＣ橋 13.3 1957 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 195.05 0.00

389 C00000222-01 浅井１号橋 溝橋 3.2 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 117.13 0.00

390 C00000243-01 横井１号橋 ＲＣ橋 4.9 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 153.31 0.00

391 C00000266-01 菖蒲５号橋 溝橋 4.8 1970 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 104.91 0.00

392 C00000307-01 東中野１号橋 ＲＣ橋 2.2 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

393 C00000310-01 西田町７号橋 ＲＣ橋 2.0 1970 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

394 C00000187-01 後田橋 ＲＣ橋 9.2 1985 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 194.70 0.00

395 C00000003-01 本村２号橋 ＲＣ橋 4.3 1975 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

396 C00000197-01 野添１号橋 ＲＣ橋 3.4 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 153.31 0.00

397 C00000220-01 堤橋 ＲＣ橋 5.0 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

398 C00000240-01 池田１号橋 ＲＣ橋 5.6 1980 1 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00

399 C00000245-01 夫婦橋 ＲＣ橋 9.6 1975 2 Ⅰ 中 定期点検 定期点検 172.88 0.00

400 C00000246-01 大木２号橋 ＲＣ橋 4.8 1980 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00
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※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります。 2026年3月末日の点検結果より

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度
（R5年度） （R6年度） （R7年度） （R8年度） （R9年度） （R10年度） （R11年度） （R12年度） （R13年度） （R14年度）

諸元

健全度
社会的
影響度

要修繕
橋梁

対策の内容・時期

対策
優先順位

橋梁コード 橋梁名称 橋種 橋長
架設
年度

径間数

点検費用
(千円）

橋梁
修繕費

(百万円）
修繕内容 備考

401 C00000269-01 岸下橋 ＲＣ橋 9.2 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 194.70 0.00

402 C00000295-01 山田１号橋 ＲＣ橋 5.4 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 194.70 0.00

403 C00000303-01 三本松３号橋 ＲＣ橋 3.3 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 169.25 0.00

404 C00000304-01 西田町５号橋 ＲＣ橋 2.5 1975 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 169.25 0.00

405 C00000320-01 四本杉１号橋 ＰＣ橋 14.6 2015 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 219.81 0.00

406 C00000212-01 赤井手橋 ＲＣ橋 10.7 1983 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 219.81 0.00

407 C00000271-01 第一向原橋 ＲＣ橋 10.4 1988 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 219.81 0.00

408 C00000366-01 惣楽１号橋 ＲＣ橋 10.6 1995 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 195.05 0.00

409 R4新規追加橋 山田橋 ＰＣ橋 17.9 1996 1 Ⅰ 小 定期点検 定期点検 定期点検 255.10 0.00

16
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（１）橋の状態（健康状態）を定期的に知り、それを継続する。 

①日常パトロールの実施 

道路の日常パトロールを行う際に、必要に応じて徒歩で路面（橋面）の損傷有無を目

視点検します。 

（２）橋を計画的に修繕（治療）し、それを継続する。 

 ②各種の修繕工事の内容 

今後、市が進める主な橋梁修繕工事は以下のような内容です。 

（３）定期的な点検を行い、適切な維持管理を実践する。 

●職員による点検 
  職員自ら路上パトロール等の定期点検を実施します。 
 

●市からの情報発信 
 橋の情報、点検や修繕工事の情報を定期的にＨＰ等で発信していきます。 

②定期点検の実施 

佐賀県橋梁点検マニュアル（最新版）に基づいて５年に１回を基本として定期点検を

継続的に実施します。規模が大きい橋、総合評価による重要度が高い橋、健全度が低い

橋については、専門家に委託して実施しますが、その他の橋は職員が実施します。 

①優先順位に基づく計画的な修繕の推進 

 損傷度、経過年数、損傷原因、社会的影響度から橋の優先順位を算定します。 

ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ補修工事 鋼桁の塗り替え工事 

ｺﾝｸﾘｰﾄの断面修復工事 伸縮装置の取替え工事 

写真出典： 
国土交通省 NETIS
ホームページ 

 

８ これからの維持管理の取り組み 
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●点検での新技術活用 
  橋梁点検において、管理する橋梁 4０９橋のうち 6 橋（管理する橋梁の約

2％）を対象として、令和 5 年度から令和 9 年度までに新技術（あるいは新技

術に類する技術）活用し約 100万円の点検コスト縮減を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：NETIS 地方公共団体における新技術活用事例 

 

●修繕での新技術活用 
 橋梁修繕において、新技術と従来技術との比較検討を行い、橋梁点検結果に

より健全度がⅡ、Ⅲの橋梁を対象として、令和 5年度から令和 9年度までに 1

割程度の橋梁に新技術を活用し約 100万円の修繕コスト縮減を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新技術活用事例 
 

出典：NETIS 新技術情報提供システムHP 

 

（４）橋梁の点検、修繕に新技術等を活用する。 

従来技術 新技術活用 突き合わせ伸縮装置 埋設型伸縮装置 
NETIS登録番号：CB-170021-VE 

■床版遊間で輪荷重を支持しない構造 

■ｺﾞﾑの劣化により雨水が床版内へ浸透し劣化が

発生 

■常温ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系材料を遊間部に充填

し伸縮装置を形成 

■舗装面の連続化により床版内への雨水浸透を

防止し劣化を抑制 
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【これまでの経緯】 

平成２２年度 定期点検実施 

平成２３年度 鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会 

（検討対象：橋長 15ｍ以上の橋梁） 

[第１回：H23 年 10 月 28 日、第２回：H24 年 1 月 18 日、第３回：H24 年 2 月 24 日] 

平成２４年度 鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会 

（検討対象：橋長 15ｍ未満の橋梁、全橋梁） 

[第１回：H24 年 10 月 15 日、第２回：H24 年 11 月 20 日、第３回：H25 年 2 月 1 日] 

橋梁の集約化・撤去 
 迂回路が存在し、橋梁の利用者が非常に少ない修繕前の 1橋について、今後、

周辺状況や利用調査を基に、令和 9 年度までの集約化・撤去を目指すことで、

今後発生する維持管理費について、約 560 万円のコスト縮減を目指します。 

 

 

 

（５）橋梁の集約化・撤去による維持管理コストの縮減を行う。 

９ おわりに 

お問い合わせは・・・ 

■計画策定担当部署  

鳥栖市 建設部 維持管理課 
 

〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地 

 TEL：0942-85-359８（直） FAX：0942-85-2114（直） 
 e-Mail：ijikanri@city.tosu.lg.jp  URL：http://www.city.tosu.lg.jp 

鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画は、鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会の議論

を経て策定されました。 

 

mailto:ijikanri@city.tosu.lg.jp
http://www.city.tosu.lg.jp/
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参考資料：用語の説明 
 本資料で使用している主な用語について以下に補足説明します。 

・修繕工事 

 古くなったり、利用者に対して危ない損傷がある橋を元の状態に戻す工事のことを言

い、元の強度よりも強い橋に補強する場合も含めて使われます。 

 

・架替え 

 元の橋が古くなったり、使えなくなったなどの理由で元の橋全体を取り壊して、新し

い橋を同じ場所か近傍に造り替えることを架け替えと言います。これまでは、多くの橋

が架け替えられてきましたが、莫大な費用がかかる場合が多いため、今後は適切に選択

しながら順次進めていく必要があります。 

 

・損傷度 

 点検した人が判定する損傷の大きさや数の度合い（ランク付けした結果）を損傷度と

言います。一般的に３または５段階評価となっており、点検マニュアルの中で損傷の種

類ごとに、判定基準が定められています。 

 

・健全度評価 

 上記の損傷度をもとに、橋が置かれている環境や損傷が発生した場所、詳細な調査の

結果、損傷の原因なども考慮して、部材ごとに健全性の度合い（元の性能からどの程度

低下しているか）を評価することを健全度評価といいます。この評価から、修繕工事が

必要かどうかが分かります。 

 

・ライフサイクルコスト 

 維持管理の費用は、今後何十年も必要になります。このため、今必要な費用だけでな

く何十年間の間で必要な費用の総合計をライフサイクルコストと言います。 

 


