

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年01月21日

計画の名称	「安心・安全・きれいなまち 鳥栖」の実現												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	鳥栖市												
計画の目標	安心・安全・きれいなまちの実現を目指し、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に寄与するため施設整備を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,626	A	1,626	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1末	R4末	R6末
1	鳥栖市浄化センターの処理能力を66%(R1末)から77%(R6末)に増加させる。 鳥栖市浄化センター処理能力(%) 現況処理能力(m3/日)/全体計画処理能力(m3/日)	66%	77%	77%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	管渠(汚水)	新設	於保里污水幹線枝線整備 (未普及対策)	A=5.2ha	鳥栖市						1	-	
	A07-002	下水道	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	終末処理場	-	鳥栖市浄化センター 水 処理増設 実施設計	測量・設計	鳥栖市						43	-	
	A07-003	下水道	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	終末処理場	-	鳥栖市浄化センター 水 処理増設	増設工事	鳥栖市						985	-	
	A07-004	下水道	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	ポンプ場	-	北部中継ポンプ場 増設 実施設計	測量・設計	鳥栖市						11	-	
	A07-005	下水道	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	ポンプ場	-	北部中継ポンプ場 増設	増設工事	鳥栖市						556	-	
	A07-006	下水道	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	管渠(汚水)	新設	鳥栖処理区污水幹線枝線 整備(未普及対策)	A=2,334ha	鳥栖市						30	-	
												小計						1,626	



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	15	100	301		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	6		
交付額 (c=a+b)	15	100	307		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	55		
支払済額 (e)	15	0	347		
翌年度繰越額 (f)	0	0	15		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	100	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	100	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	「安心・安全・きれいなまち 鳥栖」の実現	交付対象	鳥栖市
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)		

## 鳥栖処理区変更事業計画図

全体計画面積 2,334ha

凡 例	
	事業認可区域
	既設幹線
	終末処理場
	中継ポンプ場
	枝線整備 (面整備)

  

凡 例	
	新設工事
	改築更新工事
	増設工事

A07-005 北部中継ポンプ場 増設 増設工事

A07-006 鳥栖処理区污水幹線枝線整備 (未普及対策)

