

今後のスケジュール及び作業内容

時期	子ども・子育て会議	鳥栖市
H26年 7月～ 8月		<ul style="list-style-type: none"> 事業者への新制度への意向確認 量の見込に対する確保方策の検討 <ul style="list-style-type: none"> 確保方策の検討 (区域別の確保の内容、実施時期) 利用者負担額の検討 <ul style="list-style-type: none"> 事業計画案の検討 (理念、文章文言の記載内容)
8月下旬	<p>平成26年度第2回鳥栖市子ども・子育て会議</p> <ul style="list-style-type: none"> 確保方策、事業計画案の決定 保育の必要性の認定基準、利用者負担額の設定について 	
10月		<p>確保方策、新制度に対応するための新年度予算要求</p> <ul style="list-style-type: none"> 保護者、新年度施設利用申し込み 事業者認可、確認事務
11月	<p>鳥栖市子ども・子育て支援事業計画案のパブリックコメント</p>	
H27年 1月		<ul style="list-style-type: none"> 新年度入所先決定 利用料金の決定
H27年 2月	<p>平成26年度第3回鳥栖市子ども・子育て会議</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業計画の決定 	