

まちづくり推進課長の仕事宣言！ 進行管理表

まちづくり推進課長
兼 鳥栖駅周辺整備推進室長 藤川 博一

①重点施策項目名	鳥栖駅周辺の利便性向上を図ります
②目標値	鳥栖駅利用者数 〔平成29年度〕14,000人 〔平成32年度〕14,500人
③今年度の取組方針	鳥栖駅周辺まちづくり基本計画を平成28年度中に策定する予定でしたが、関係機関との調整に時間を要し、現在も策定作業中であり、この基本計画を7月中には策定を終え、事業化に向けた基本設計に着手します。
④上半期の取組内容	○ 平成29年5月29日～6月23日 鳥栖駅周辺まちづくり基本計画（案）のパブリックコメントを実施（17名の方から58件の意見が提出されました。） ○ 平成29年7月31日 鳥栖駅周辺まちづくり基本計画策定 ○ 平成29年9月8日 鳥栖駅周辺施設（道路・交差点）基本設計業務着手
⑤下半期の取組内容	
⑥数値目標の結果	
⑦成果と課題（次年度に向けて）	

◇所管部長の指示

上半期

基本設計策定に向け関係機関と十分協議・連携し推進すること。

下半期

まちづくり推進課長の仕事宣言！ 進行管理表

まちづくり推進課長 藤川 博一

①重点施策項目名	秩序ある市街地の形成と土地利用の円滑化を図ります ○都市計画マスタープランの策定
②目標値	—
③今年度の取組方針	本年度から3か年をかけて都市計画マスタープランを策定します。これは、長期的な視点からのまちづくりの基本理念や都市の将来像を定め、土地利用や道路・交通体系、その他都市施設等に関する方針を定めるものです。 本年度は、検討材料とするための現状と課題の把握を行い、来年度と再来年度で全体構想・地区別構想を策定します。
④上半期の取組内容	○平成29年5月29日 鳥栖市都市計画マスタープラン策定開始 ○平成29年8月18日～9月1日 市民アンケート調査(2,000通送付) 結果：739通回収 ○現在アンケート結果を精査中
⑤下半期の取組内容	
⑥数値目標の結果	
⑦成果と課題 (次年度に向けて)	

◇所管部長の指示

上半期

プラン策定に向け、土地利用構想及び将来道路網方針と十分連携し推進すること。

下半期

まちづくり推進課長の仕事宣言！ 進行管理表

まちづくり推進課長 藤川 博一

①重点施策項目名	秩序ある市街地の形成と土地利用の円滑化を図ります ○50戸連たん制度の運用
②目標値	—
③今年度の取組方針	市街化調整区域内の戸建て住宅の開発を緩和し、既存集落の維持・活性化を図るための「50戸連たん制度」の運用に向けた取り組みに着手します。平成29年度には、江島地区の区域指定手続きを進めます。
④上半期の取組内容	○平成29年4月28日 区域指定基礎調査開始（江島町） ○平成29年8月22日 指定区域現地調査 ○平成29年9月15日 指定区域案作成 ○平成29年9月21日 指定区域案の佐賀県協議
⑤下半期の取組内容	
⑥数値目標の結果	
⑦成果と課題（次年度に向けて）	

◇所管部長の指示

上半期

区域指定に向け、関係機関と十分協議し推進すること。

下半期